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MITME HOONE 
KOOSRENOVEERIMISE 
OODATAV HINNAVÕIT – KUS 
TEKIB SÄÄST KORTERIÜHISTULE?



• Kas ettevõtete huvi oleks suurem, kui oleks võimalik teha mitme 

sarnase maja rekonstrueerimine samas piirkonnas? Silmas pidades, et 

hooned asuksid keskustest kaugemal.

• Kui suurt mõju hinnale avaldaks mitme sarnase maja korraga 

rekonstrueerimine? 

• Milliste töödega ja mis eeldustel on võimalik saavutada hinnavõit 

korteriühistule?

EESMÄRGID



• 3 korrust

• 24 korterit

• Ehitusaasta 1991

• Netopindala: 2143m²

• Asukoht: Raplamaa

TEHASELISE REKONSTRUEERIMISE PILOOT

The DRASTIC project has received funding from the European Union’s Horizon 

Europe research and innovation programme under grant agreement No 101123330.



• Ühe hoone korral on suurematel ettevõtetel huvi jahedam

• Kui on rohkem hooneid, siis hakkab suurematel ettevõtetel huvi 

suurenema

• Kui on rohkem hooneid, siis mingist hetkest hakkab väiksematel 

ettevõtetel huvi jahtuma

HUVI



• Üks hoone

• Kaks sama tüüphoonet kõrvuti

• Neli sama tüüphoonet kõrvuti

• Kuus sama tüüphoonet kõrvuti

VÕRDLUSED



• Projekteerimine (samad sõlmlahendused) – 0,21%

• Laserskaneerimine – 0,05%

• Projektijuhi kulu vähenemine – 0,4%

• Fassaadi plaadi hind soodsam suurema tellimusega – 0,32%

• Akende hind soodsam suurema tellimusega – 0,14%

• Tehaseliste soojustuselementide paigaldus kiirem – 0,12%

• Tehnoseadmete hind soodsam – 0,34%

• Üldehituse materjalid ja tööd (katuse tööd, sisetööd, sokli tööd) – 0,8%

• Kokku oleks hind soodsam 2,38%

KAKS SAMA TÜÜPHOONET KÕRVUTI



• Projekteerimine (samad sõlmlahendused) – 0,21%

• Laserskaneerimine – 0,1%

• Projektijuhi kulu vähenemine – 0,6%

• Fassaadi plaadi hind soodsam suurema tellimusega – 0,65%

• Akende hind soodsam suurema tellimusega – 0,28%

• Tehaseliste soojustuselementide paigaldus kiirem – 0,24%

• Tehnoseadmete hind soodsam – 0,68%

• Üldehituse materjalid ja tööd (katuse tööd, sisetööd, sokli tööd) – 1,6%

• Rendiseadmetesse investeerimine rentimise asemel – 0,6%

• Kokku oleks hind soodsam 4,96%

NELI SAMA TÜÜPHOONET KÕRVUTI



• Projekteerimine (samad sõlmlahendused) – 0,21%

• Laserskaneerimine – 0,2%

• Projektijuhi kulu vähenemine – 0,7%

• Fassaadi plaadi hind soodsam suurema tellimusega – 0,65%

• Akende hind soodsam suurema tellimusega – 0,28%

• Tehaseliste soojustuselementide paigaldus kiirem – 0,24%

• Tehnoseadmete hind soodsam – 0,84%

• Üldehituse materjalid ja tööd (katuse tööd, sisetööd, sokli tööd) – 1,6%

• Rendiseadmetesse investeerimine rentimise asemel – 0,6%

• Kokku oleks hind soodsam 5,32%

KUUS SAMA TÜÜPHOONET KÕRVUTI



• Läbiv ja ühtlane arhitektuur ühes 

piirkonnas

• Hinnavõit korteriühistule

• Kobarhanked võivad leevendada 

saabuvat renoveerimislainet

KOKKUVÕTE



Eero Nigumann eero@timbeco.ee

Tänan kuulamast!
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